

Baustelleninformation

Bauvorhaben:	Verkehrswegekonzept Plate, 2. Bauabschnitt
Bauherr:	Gemeinde Plate und Landkreis Ludwigslust-Parchim über Amt Crivitz, Amtsstr. 5, 19089 Crivitz Tel.: 03863 / 5454402
Baufirma:	KEMNA Schwerin Tief- und Straßenbau Am Consrader Berg, 19086 Consrade OT Plate

Die Gemeinde Plate und der Landkreis Ludwigslust-Parchim führen Arbeiten zur Verbesserung der Entwässerung sowie Herstellung der neuen Busumfahrung der Naturgrundschule Plate durch. Die Baudurchführung ist vom 04.05.2026 bis voraussichtlich Ende Oktober 2026 durch.

Die Maßnahme wird zur Minimierung der Beeinträchtigung in Abschnitte unterteilt. Diese können dem Planauszug entnommen werden.

Bauzeitraum	voraussichtlich 04.05. bis 11.10.2026 (Sommerferien: 13.07. – 21.08.2026)
Kanal- / Straßenbau Am Sportplatz (K 112 bis Kita)	voraussichtlich 04.05. – 07.06.2026
Kanal- / anteiliger Straßenbau K 112 / Friedrich-Wehmer-Str.	voraussichtlich 18.05. – 12.07.2026 (Schulbusverkehr frei, Anwohner außerhalb der Baufelder (grün gekennzeichnet) frei)
Straßenbau K 112 / Friedrich-Wehmer-Str.	voraussichtlich 13.07. – 31.07.2026 (kein Schulbusverkehr, Erreichbarkeit Anwohner eingeschränkt, während Asphaltarbeiten keine Erreichbarkeit für Anwohner – ca. 1 Woche)
Kanal- / Straßenbau Am Sportplatz (Abschnitt Kita bis Stör)	voraussichtlich 13.07. - 30.08.2026 (Erreichbarkeit Anwohner eingeschränkt, teilweise nicht möglich)
Kanal- / Straßenbau K 113 / Störstr.	voraussichtlich 31.08. - 11.10.2026

Alle Abschnitte, außer die Arbeiten im Bereich K 113 / Störstr. werden unter Vollsperrung gebaut. Die Erreichbarkeit der Anwohner wird nach Möglichkeit eingeschränkt aufrechterhalten. Umleitungen werden gesondert ausgeschildert. Ausweichstellplätze werden im Bereich MX-Park Plate und Festwiese eingerichtet. Während der Sperrung der Straße Am Sportplatz erfolgt die Erreichbarkeit des Wohngebietes über die neue Zuwegung am Sportplatz (mit Ampelregelung). Der ÖPNV kann **außerhalb der Sommerferien** mit geringen Einschränkungen weitestgehend aufrechterhalten werden. Es werden zeitweise Ersatzhaltestellen geschaffen. Die Befahrbarkeit für Rettungs- und Müllfahrzeuge wird dauerhaft gewährleistet.

Um Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird die Verkehrsführung den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Baustelleninformation

